



BUIN, 22 DIC 2011

DECRETO TC. N° 265 / **VISTOS:** Las facultades que me otorgan los Arts. 5, 12 y 63 letra i) y letra j) de la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades de 1988 y sus modificaciones.

CONSIDERANDO: 1.- La documentación emitida por las Unidades Municipales involucradas para la confección del Decreto Alcaldicio que se indican mas adelante.

2.- Que por Decreto Alcaldicio **Ex. N° 3156** de fecha 30 de Noviembre de 2011, se nombra a doña **Irma Vargas Reinoso**, como Secretaria Municipal Subrogante, desde el **01 al 31 de Diciembre de 2011**, con todas las atribuciones inherentes al cargo y sin perjuicio de sus actuales funciones.

3.- Que por Decreto Alcaldicio **TC N° 29**, de fecha 09 de Febrero de 2011, la Municipalidad de Buin llama a **Licitación Pública** denominada **"MEJORAMIENTO SEGURIDAD VIAL CON INSTALACIÓN DE SEÑALES INFORMATIVAS, DEMARCACIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD Y OTRAS DEMARCACIONES"**.

4.- Que por Decreto Alcaldicio **TC N° 53**, de fecha 24 de Marzo de 2011, se **adjudica la Licitación Pública** denominada "Mejoramiento Seguridad Vial Con Instalación De Señales Informativas, Demarcación De Reductores De Velocidad Y Otras Demarcaciones", al oferente **Cristian Alejandro Zuloaga Flores**, Servicio de Obras Civiles y Transporte E.I.R.L.

5.- Que por Decreto Alcaldicio **TC N° 86** de fecha 20 de Abril de 2011, se **aprueba el Contrato** de fecha 07 de Abril de 2011, suscrito entre la I. Municipalidad de Buin y don Cristian Alejandro Zuloaga Flores.

6.- Que por Decreto Alcaldicio **TC N° 177** de fecha 20 de Septiembre de 2011, se **regulariza la aprobación del Aumento de Obras** y del Aumento de Plazo de la Licitación Pública denominada "Mejoramiento Seguridad Vial Con Instalación De Señales Informativas, Demarcación De Reductores De Velocidad Y Otras Demarcaciones".

7.- Que por Decreto Alcaldicio **TC N° 218**, de fecha 16 de Noviembre de 2011, se **modifica el Decreto Alcaldicio TC N° 177** de fecha 20 de Septiembre de 2011, en relación al Aumento de Plazo y la fecha de comienzo, que debe decir **"comenzando el 20 de Octubre de 2011"**.

8.- El **Memorándum N° 1684** de fecha 15 de Diciembre de 2011, del Director de Tránsito, mediante el cual solicita al Sr. Alcalde autorización para modificar el Decreto TC N° 177 de fecha 20 de Septiembre de 2011, que tiene relación con el aumento de obras, para lo cual adjunta detalle de obras ejecutadas.

9.- La Resolución del Sr. Alcalde de fecha 16 de Diciembre de 2011.



DECRETO.

1.- Modifíquese el Decreto Alcaldicio TC N° 177 de fecha 20 de Septiembre de 2011, en el sentido de incluir **nuevo detalle de Aumento de Obras** de la Licitación Pública denominada "**MEJORAMIENTO SEGURIDAD VIAL CON INSTALACION DE SEÑALES INFORMATIVAS, DEMARCACIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD Y OTRAS DEMARCACIONES**", documento que forma parte integrante del presente Decreto.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.




IRMA VARGAS REINOSO
SECRETARIA MUNICIPAL (S)

RED. ING. I.V.R. JCF. *JCF*
DISTRIBUCION:

- D.A.F.
- SECPLA
- Transito
- Control
- Jurídica
- Archivo Secmu.

D:\Mis documentos\MIS DOCUMENTOS II\MODIFICACIONES\Dº TC 177 de 2011 Mej. Seg. Vial Instalación Señales Inf.Demarcacion...II Modificación.doc



RODRIGO ETCHEVERRY DUHALDE
ALCALDE

AUMENTO DE OBRAS

UN	CANTIDAD	DEMARCAIONES	UNITARIO	M2	TOTAL
ml	900	MAIPU	\$ 9.622	50,6250	\$ 487.114
ml	200	O'HIGGINS	\$ 9.622	11,2500	\$ 108.248
ml	170	ESTADIO	\$ 9.622	9,5625	\$ 92.010
un	2	RESALTOS PADRE HURTADO	\$ 9.622	65,2000	\$ 627.354
	8	GUIAS ENCAUSE RESALTO	\$ 9.622	48,0000	\$ 461.856
	4	LENTO	\$ 9.622	186,1200	\$ 1.790.847
m2	1	ISLA TTE MERINO / F. J KRUGGER	\$ 9.622	10,1300	\$ 97.471
m2	2	CEDA EL PASO ISLA	\$ 9.622	14,0220	\$ 269.839
m2	1	PASO PEATONAL LAS DOS TORRES	\$ 9.622	14,0000	\$ 134.708
m2	1	ISLA F. J. KRUGGER FRENTE PLAZA	\$ 9.622	9,7900	\$ 94.199
	1	PARE F. J. KRUGGER FRENTE PLAZA	\$ 9.622	7,3000	\$ 70.241
	1	RESALTO VILLA ESTACION	\$ 9.622	26,711	\$ 257.013
	1	CEDA EL PASO VILLA ESTACION	\$ 9.622	7,011	\$ 67.460
					\$ 4.558.360

UN	CANTIDAD	REDUCTORES DE VELOCIDAD	UNITARIO	TOTAL
un	2	F. J. KRUGGER / VILLASECA	\$ 349.293	\$ 698.585
un	2	F. J. KRUGGER / COND. STA ROSA	\$ 349.293	\$ 698.585
un	1	F. J. KRUGGER / LAS DOS TORRES	\$ 349.293	\$ 349.293
un	1	LO SALINAS	\$ 349.293	\$ 349.293
				\$ 2.095.755

UN	CANTIDAD	SEÑALES INFORMATIVAS	UNITARIO	TOTAL
un	2	SEÑAL INFORMATIVA	\$ 10.442	20884
un	2	POSTES OMEGA NEGRO	\$ 13.000	26000
un	2	INSTALACIÓN DE POSTE	\$ 12.000	24000
				\$ 70.884

TOTAL NETO	\$ 6.724.999
IVA	\$ 1.277.750
TOTAL	\$ 8.002.749



JLH