

BUIN, 10 OCT 2014

DECRETO TC. N° 200 / VISTOS: Las facultades que me otorgan los Arts. 5, 12 y 63 letra i) y letra j) de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades de 1988 y sus modificaciones; Ley N° 19.886 Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios.

CONSIDERANDO: 1.- Que por **Decreto Alcaldicio AR N° 154** de fecha 05 de Junio de 2013, se aprueba el nombramiento de don Gerónimo Martini Gormaz, Abogado, como Secretario Municipal Suplente, en el Grado 6° de la Planta Directivos, a contar del 06 de Junio de 2013, con todas las atribuciones inherentes al cargo.

2.- Que por **Decreto Alcaldicio Exento N° 1471** de fecha 20 de Mayo de 2013, el Sr. Alcalde delega en el Administrador Municipal, atribuciones y facultades Alcaldicias.

3.- Que por **Decreto Alcaldicio Exento N° 2745** de fecha 06 de Octubre de 2014, se concede permiso administrativo al Alcalde don **Ángel Bozán Ramos**, a contar del 07 al 10 de Octubre de 2014. Nómbrase a como Alcalde Subrogante a don **Marcelo Cofré Zepeda**, Administrador Municipal, con todas las atribuciones inherentes al cargo. Nómbrase como Administradora Municipal Subrogante a doña **Carmen Calderón Hidalgo**, Directora de Desarrollo Comunitario, con todas las atribuciones inherentes al cargo.

4.- Que por **Decreto Alcaldicio TC N° 192** de fecha 25 de Septiembre de 2014 se aprueba el aumento de plazo otorgado al proyecto "**Preparación de Superficie para Rampas de Skate y Bike**", al Oferente **Constructora Leiva Ltda.**

5.- El **Contrato** suscrito con fecha 02 de Octubre de 2014 entre la I. Municipalidad de Buin y **Constructora Leiva Limitada**, registrado en Secretaria Municipal bajo el N° 54, de fecha 06 de Octubre de 2014.

6.- El **Memorándum N° 375**, de fecha 02 de Octubre de 2014 de la Asesoría Jurídica, a través del cual remite el contrato suscrito con **Constructora Leiva Ltda.**, por aumento de plazo del proyecto **Preparación de Superficie para Rampas de Skate y Bike**, para continuar con su tramitación.

DECRETO.

1.- Apruébese el **Contrato**, suscrito con fecha 02 de Octubre de 2014 entre I. Municipalidad de Buin y **Constructora Leiva Limitada**, RUT N° 76.139.558-0, por el aumento de plazo del proyecto "**Preparación de Superficie para Rampas de Skate y Bike**", registrado en Secretaria Municipal bajo el N° 54, de fecha 06 de Octubre de 2014; documento que se entiende forma parte integrante del presente decreto.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.



GERÓNIMO MARTINI GORMAZ
ABOGADO

SECRETARIO MUNICIPAL SUPLENTE

CCH. CMG. VFG. mss.

DISTRIBUCION:

- Control
- D.A.F.
- A. Jurídica
- SECPLA
- Archivo SECMU

C:\Disco D\Mis Documentos\Marina\CONTRATOS\LICITACIONES\PREPARACION SUPERFICIE PARA RAMPAS DE SKATE Y BIKE_CONSTR. LEIVA_AUMENTO PLAZO.doc



CARMEN CALDERÓN HIDALGO
ADMINISTRADORA MUNICIPAL (S)

Por Orden del Sr. Alcalde

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN

Carlos Condell N° 415 - www.buin.cl