

BUIN, 30 OCT 2014

DECRETO TC. N° 2101 VISTOS: Las facultades que me otorgan los Arts. 5, 12 y 63 letra i) de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades de 1988 y sus modificaciones; Ley N° 19.886 Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios.

CONSIDERANDO: 1.- Que por **Decreto Alcaldicio AR N° 154** de fecha 05 de Junio de 2013, se aprueba el nombramiento de don Gerónimo Martini Gormaz, Abogado, como Secretario Municipal Suplente, en el Grado 6° de la Planta Directivos, a contar del 06 de Junio de 2013, con todas las atribuciones inherentes al cargo.

2.- Que por **Decreto Alcaldicio TC N° 194** de fecha 25 de Septiembre de 2014 se aprueba el aumento de plazo otorgado al proyecto "**Reparación de Baches en Sectores de Buin**", ejecutado por el Oferente **Ranquilco Construcciones Ltda.**

3.- El **Contrato** suscrito con fecha 08 de Octubre de 2014 entre la I. Municipalidad de Buin y **Ranquilco Construcciones Ltda.**, registrado en Secretaria Municipal bajo el N° **56**, de fecha 24 de Octubre de 2014.

4.- El **Memorándum N° 386**, de fecha 13 de Octubre de 2014 de la Asesoría Jurídica, a través del cual remite el contrato suscrito con **Ranquilco Construcciones Ltda.**, para continuar con su tramitación.

DECRETO.

1.- Apruébese el **Contrato**, suscrito con fecha 08 de Octubre de 2014 entre I. Municipalidad de Buin y **Ranquilco Construcciones Ltda.**, RUT N° 76.329.004-2 por el aumento de plazo en la ejecución del proyecto "**Reparación de Baches en Sectores de Buin**", registrado en Secretaria Municipal bajo el N° **56**, de fecha 24 de Octubre de 2014; documento que se entiende forma parte integrante del presente decreto.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.



GERÓNIMO MARTINI GORMAZ
ABOGADO
SECRETARIO MUNICIPAL SUPLENTE



ANGEL BOZAN RAMOS
ALCALDE

ABR. SMG. VFG. mss.

DISTRIBUCION

- Control
- D.A.F.
- A. Jurídica
- SECPA
- Archivo SECMU

C:\Disco DIMis Documentos\Marina\CONTRATOS\LICITACIONES\REPARACIÓN BACHES EN SECTORES DE BUIN_RANQUILCO CONSTRUCCIONES LTDA._AUMENTO PLAZO.doc