

BUIN, 30 OCT 2014

**DECRETO TC. N° 211 VISTOS:** Las facultades que me otorgan los Arts. 5, 12 y 63 letra i) de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades de 1988 y sus modificaciones; Ley N° 19.886 Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios.

**CONSIDERANDO:** 1.- Que por **Decreto Alcaldicio AR N° 154** de fecha 05 de Junio de 2013, se aprueba el nombramiento de don Gerónimo Martini Gormaz, Abogado, como Secretario Municipal Suplente, en el Grado 6° de la Planta Directivos, a contar del 06 de Junio de 2013, con todas las atribuciones inherentes al cargo.

2.- Que por **Decreto Alcaldicio TC N° 193** de fecha 25 de Septiembre de 2014 se aprueba el aumento de plazo otorgado al proyecto "**Reparación Baches Buin Histórico, Comuna de Buin**", ejecutado por el Oferente **Ranquilco Construcciones Ltda.**

3.- El **Contrato** suscrito con fecha 08 de Octubre de 2014 entre la I. Municipalidad de Buin y **Ranquilco Construcciones Ltda.**, registrado en Secretaria Municipal bajo el N° **55**, de fecha 24 de Octubre de 2014.

4.- El **Memorándum N° 386**, de fecha 13 de Octubre de 2014 de la Asesoría Jurídica, a través del cual remite el contrato suscrito con **Ranquilco Construcciones Ltda.**, para continuar con su tramitación.

**DECRETO.**

1.- Apruébese el **Contrato**, suscrito con fecha 08 de Octubre de 2014 entre I. Municipalidad de Buin y **Ranquilco Construcciones Ltda.**, RUT N° 76.329.004-2 por aumento de plazo para la ejecución del proyecto "**Reparación Baches Buin Histórico, Comuna de Buin**", registrado en Secretaria Municipal bajo el N° **55**, de fecha 24 de Octubre de 2014; documento que se entiende forma parte integrante del presente decreto.

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.**



**GERÓNIMO MARTINI GORMAZ**  
ABOGADO

**SECRETARIO MUNICIPAL SUPLENTE**



**ÁNGEL BOZAN RAMOS**  
ALCALDE

ABR. G.M.G. V.F.G. mss.

**DISTRIBUCIÓN:**

- Control
- D.A.F.
- A. Jurídica
- SECPLA
- Archivo SECMU

C:\Disco D\Mis Documentos\Marina\CONTRATOS\LICITACIONES\REPARACIÓN BACHES BUIN HISTORICO\_RANQUILCO CONSTRUCCIONES LTDA. AUMENTO PLAZO.doc