



BUIN,

21 MAR 2012

DECRETO TC. N° 135 / VISTOS: Las facultades que me otorgan los Arts. 5, 12 y 63 letra i) de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades de 1988 y sus modificaciones, Ley N° 19.886, sobre Contrato de Suministros y Prestaciones de Servicios y su Reglamento.

CONSIDERANDO: 1.- La documentación emitida por las Unidades Municipales involucradas para la confección del Decreto Alcaldicio que se indican más adelante.

2.- Que por **Decreto Alcaldicio AR N° 96** de fecha 06 de Marzo de 2012, se aprueba el nombramiento de la funcionaria doña **María Elisa Baschmann Henríquez**, Abogado, como Suplente en el Grado 6° de la Planta Directivos, para cumplir funciones como Secretaria Municipal, a contar del 07 de Marzo hasta el 30 de Abril de 2012, ambas fechas inclusive.

3.- Que por **Decreto Alcaldicio TC. N° 105** de fecha 22 de Septiembre de 2010, la Municipalidad de Buin llama a Licitación Pública denominada "**MEJORAMIENTO PISCINA MUNICIPAL DE BUIN**".

4.- Que por **Decreto Alcaldicio TC. N° 121** de fecha 25 de Octubre de 2010, se regulariza la modificación del *Decreto Alcaldicio TC N° 105* de fecha 22 de Septiembre de 2010, en el sentido de rectificar el cronograma de la Licitación Pública denominada "**Mejoramiento Piscina Municipal de Buin**".

5.- Que por **Decreto Alcaldicio TC N° 41** de fecha 01 de Marzo de 2011, se adjudica la Licitación Pública denominada "**Mejoramiento Piscina Municipal de Buin**", al oferente **SOCIEDAD CONSTRUCTORA RICARDO GONZÁLEZ Y CIA. LTDA.**

6.- Que por **Decreto Alcaldicio TC N° 55** de fecha 24 de Marzo de 2011, se aprueba el Acta de Entrega de Terreno, de fecha 21 de Marzo de 2011, de la Licitación Pública denominada "**Mejoramiento Piscina Municipal de Buin**".

7.- Que por **Decreto Alcaldicio TC N° 122** de fecha 01 de Julio de 2011, se aprueba la **Contratación de don Roberto Fernández Urrutia**, por el servicio de **patrocinio como Arquitecto** Proyectista del Permiso de Edificación y Recepción Definitiva del proyecto denominado "**Mejoramiento Piscina Municipal de Buin**".

8.- Que por **Decreto Alcaldicio TC N° 124** de fecha 05 de Julio de 2011, se aprueba el Contrato de Prestación de Servicios, de fecha 04 de Julio de 2011, suscrito entre la I. Municipalidad de Buin y don Roberto Fernández Urrutia.

9.- Que por **Decreto Alcaldicio TC N° 266**, de fecha 22 de Diciembre de 2011 se regulariza el aumento de Obras y Plazo al proyecto "**Mejoramiento Piscina Municipal de Buin**", ejecutada por **Sociedad Constructora Ricardo González y Cía. Ltda.**, por 37 días corridos (primer aumento de plazo, fecha de término el 23 de Diciembre de 2011).

10.- Que por **Decreto Alcaldicio TC N° 06**, de fecha 06 de Enero de 2012 se regulariza el aumento de plazo de ejecución del Proyecto "**Mejoramiento Piscina Municipal de Buin**", ejecutada por **Sociedad Constructora Ricardo González y Cía. Ltda.**, por 68 días corridos (segundo aumento de plazo, fecha de término 29 de Febrero de 2012).

11.- Que por **Decreto Alcaldicio TC N° 74**, de fecha 09 de Febrero de 2012 se aprueba el contrato suscrito con la Empresa **Sociedad Constructora Ricardo González y Cía. Ltda.**, por aumento de plazo de la Obra "**Mejoramiento Piscina Municipal de Buin**".

10



12.- Que por **Decreto Alcaldicio Exento N° 783** de fecha 29 de Febrero de 2012, se otorga un aumento de plazo al proyecto "**Mejoramiento Piscina Municipal de Buin**", ejecutado por Sociedad Constructora **Ricardo González y Cía. Ltda.**, por 31 días corridos (tercer aumento de plazo, fecha de término 31 de Marzo de 2012).

13.- El **Memorandum N° 166** de fecha 16 de Marzo de 2012, de la Dirección de Obras Municipales, mediante el cual solicita al Sr. Alcalde autorizar el Aumento de Plazo del proyecto denominado "**Mejoramiento Piscina Municipal de Buin**". Se adjunta Fotocopia de la siguiente documentación:

© **Carta N° 021/12**, de fecha 16 de Marzo de 2012, de la Empresa Ingecons Ltda.

14.- La **Resolución** del Sr. Alcalde de fecha 21 de Marzo de 2012.

DECRETO.

1.- Otórguese un Aumento de Plazo de ejecución del proyecto denominado "**MEJORAMIENTO PISCINA MUNICIPAL DE BUIN**", Código Bip **30004510-0, ID 2723-32-LP10**, ejecutado por oferente **Sociedad Constructora Ricardo González y Cía. Ltda.**

2.- El Aumento de Plazo es por **30 días corridos**, cumpliéndose el plazo de término de obras el **30 de Abril de 2012**.

3.- El Aumento de Plazo se otorga según lo fundamentado en la **Carta N° 021/12**, de fecha 16 de Marzo de 2012, ingresada el Sr. Ricardo González Sánchez, a través de la **Providencia N° 4001**, de fecha 16 de Marzo de 2012 y **Memorandum N° 166**, de fecha 16 de Marzo de 2012 de la Dirección de Obras Municipales, documentos que forman parte integrante del presente decreto.

4.- En garantía del fiel, oportuno y total cumplimiento de las obligaciones que asume el contratista, y aquello que obliga la ley, deberá resguardar la renovación de las boletas de garantía que posee la obra según contratos, modificándose únicamente sus plazos, según lo establecido en las Bases de la respectiva Licitación Pública.

5.- La Unidad de Asesoría Jurídica deberá redactar la modificación del contrato respectivo, incluyendo las cláusulas necesarias para el debido resguardo del interés municipal.

6.- Notifíquese al oferente del aumento de obras de acuerdo a lo señalado en las Bases Administrativas **Normas Generales**, del proyecto denominado "**Mejoramiento Piscina Municipal de Buin**".

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



M^{te} BLISA BASCHMANN HENRIQUEZ
ABOGADO
SECRETARIA MUNICIPAL SUPLENTE

RODRIGO ETCHEVERRY DUHALDE
ALCALDE

RED. IPG. MEBH. CKO. mss.

DISTRIBUCION:

- Control
- D.A.F.
- D.O.M.
- A. Jurídica
- SECPLA
- Archivo SECMU