



BUIN, 23 MAR 2012

**DECRETO TC. N° 141 / VISTOS:** Las facultades que me otorgan los Arts. 5, 12 y 63 letra i) de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades de 1988 y sus modificaciones, Ley N° 19.886, sobre Contrato de Suministros y Prestaciones de Servicios y su Reglamento.

**CONSIDERANDO:** 1.- La documentación emitida por las Unidades Municipales involucradas para la confección del Decreto Alcaldicio que se indican más adelante.

2.- Que por **Decreto Alcaldicio AR N° 96** de fecha 06 de Marzo de 2012, se aprueba el nombramiento de la funcionaria doña **María Elisa Baschmann Henríquez**, Abogado, como Suplente en el Grado 6º de la Planta Directivos, para cumplir funciones como Secretaria Municipal, a contar del 07 de Marzo hasta el 30 de Abril de 2012, ambas fechas inclusive.

3.- Que por **Decreto Alcaldicio TC. N° 121** de fecha 01 de Julio de 2011, se aprueba la contratación directa de don **Oswaldo Romero Betancurt**, para la ejecución del proyecto denominado "**Reconstrucción Posta de Salud Rural Valdivia de Paine en la Comuna de Buin**".

4.- Que por **Decreto Alcaldicio TC. N° 174** de fecha 16 de Septiembre de 2011, se aprueba el contrato de prestación de servicios suscrito con don **Oswaldo Romero Betancurt**, para la ejecución del proyecto denominado "**Reconstrucción Posta de Salud Rural Valdivia de Paine en la Comuna de Buin**".

5.- Que por **Decreto Alcaldicio TC N° 186** de fecha 27 de Septiembre de 2011, se aprueba el Acta de Entrega de Terreno de la Obra "**Reconstrucción Posta de Salud Rural Valdivia de Paine en la Comuna de Buin**".

6.- Que por **Decreto Alcaldicio TC N° 60** de fecha 06 de Febrero de 2012, se otorga un aumento de plazo de la obra "**Reconstrucción Posta de Salud Rural Valdivia de Paine en la Comuna de Buin**", ejecutada por el Contratista **Oswaldo Romero Betancurt**, por 39 días corridos (primer aumento de plazo, fecha de término 27 de Abril de 2012).

7.- Que por **Decreto Alcaldicio TC N° 105** de fecha 24 de Febrero de 2012, se aprueba el contrato suscrito con don **Oswaldo Romero Betancurt**, por el aumento de plazo de la obra "**Reconstrucción Posta de Salud Rural Valdivia de Paine en la Comuna de Buin**".

8.- El **Memorándum N° 159** de fecha 14 de Marzo de 2012, de la Dirección de Obras Municipales, mediante el cual solicita al Sr. Alcalde autorizar el Aumento de Obra y Plazo de la obra "**Reconstrucción Posta de Salud Rural Valdivia de Paine en la Comuna de Buin**". Se adjunta Fotocopia de la siguiente documentación:

- Ⓢ **Carta**, de fecha 02 de Marzo de 2012, de Constructora Oswaldo Betancurt.
- Ⓢ **Presupuesto** Estanque de Agua Potable y Sala de Bombas.
- Ⓢ **Carta Gantt del Aumento de Obra** "**Reconstrucción Posta de Salud Rural Valdivia de Paine**" por estanque de agua potable y sala de bombas

9.- La **Resolución** del Sr. Alcalde de fecha 21 de Marzo de 2012.



**DECRETO.**

1.- Otórguese un Aumento de Obras y Plazo de ejecución para la Obra **"RECONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL VALDIVIA DE PAINE EN LA COMUNA DE BUIN"**, ejecutado por el Contratista **Oswaldo Antonio Romero Betancurt**.

2.- El Aumento de Obra es por un total de **\$13.564.004.- (trece millones quinientos sesenta y cuatro mil cuatro pesos), I.V.A. Incluido**, quedando como nuevo monto del Contrato \$204.859.918.- (doscientos cuatro millones ochocientos cincuenta y nueve mil novecientos dieciocho pesos) I.V.A. Incluido.

3.- El Aumento de Plazo es por **45 días corridos**, cumpliéndose el plazo el **11 de Junio de 2012**.

4.- El Aumento de Obras y Plazo se otorga según lo fundamentado en la según lo solicitado en la **Carta** de fecha 02 de Marzo de 2012, ingresada a través de la **Providencia N° 3209** de fecha 02 de Marzo de 2012 y en el **Memorandum N° 159** de fecha 14 de Marzo de 2012 de la Dirección de Obras Municipales, documentos que forman parte integrante del presente decreto.

5.- La garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato deberá modificarse, en relación al monto del nuevo contrato y en un plazo no menor a 60 (sesenta) días por sobre la fecha de término del mismo.

6.- La Unidad de Asesoría Jurídica deberá redactar el contrato respectivo, incluyendo las cláusulas necesarias para el debido resguardo del interés municipal.

7.- Notifíquese al oferente del aumento de obra y plazo de acuerdo a lo señalado en Ley N° 19.886 de Bases sobre los Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**



**M. ERISA BASCHMANN HENRIQUEZ**  
**ABOGADO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL SUPLENTE**

**RODRIGO ETCHVERRY DUHALDE**  
**ALCALDE**

RED. IPG. MEBH. CKO. mss.

**DISTRIBUCION:**

- Control
- D.A.F.
- D.O.M.
- A. Jurídica
- SECPLA
- Archivo SECMU

E:\Mis documentos\Marina\Dº TC\Aumento Plazo\Reconstrucción Posta de Salud Rural Valdivia de Paine (obra y plazo).doc