



BUIN, 22 DIC 2011

**DECRETO TC. Nº 271 / VISTOS:** Las facultades que me otorgan los Arts. 5. 12 y 63 letra i) y letra j) de la Ley Nº18.695 de 1988 , Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.

**CONSIDERANDO:** 1.- La documentación emitida por las Unidades Municipales involucradas para la confección del Decreto Alcaldicio que se indican mas adelante.

2.- Que por Decreto Alcaldicio **Exento Nº 2762** de fecha 17 de Diciembre de 2008, el Sr. Alcalde delega en el Administrador Municipal, atribuciones y facultades Alcaldicias.

3.- Que por Decreto Alcaldicio **Ex. Nº 3156** de fecha 30 de Noviembre de 2011, se nombra a doña **Irma Vargas Reinoso**, como Secretaria Municipal Subrogante, desde el **01 al 31 de Diciembre de 2011**, con todas las atribuciones inherentes al cargo y sin perjuicio de sus actuales funciones.

4.- Que por Decreto Alcaldicio **TC. Nº 150** de fecha 17 de Agosto de 2011, la Municipalidad de Buin **llama a Licitación Pública** denominada **"MEJORAMIENTO MULTICANCHA LAS TURBINAS"**.

5.- Que por Decreto Alcaldicio **TC Nº 179** de fecha 26 de Septiembre de 2011, se **adjudica la Licitación Pública** denominada "Mejoramiento Multicancha Las Turbinas", al oferente **Constructora Ascord Limitada**.

6.- Que por Decreto Alcaldicio **TC. Nº 198** de fecha 20 de Octubre de 2011, se aprueba el **Contrato Nº 185** de fecha 05 de Octubre de 2011.

7.- Que por Decreto Alcaldicio **TC. Nº 213** de fecha 11 de Noviembre de 2011, se aprueba el **Acta de Entrega de Terreno**, de fecha 07 de Noviembre de 2011.

8.- El Acta de Recepción Provisoria, con observaciones, de fecha 05 de Diciembre de 2011.

**DECRETO**

1.- Apruébese **ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA CON OBSERVACIONES**, de fecha 05 de Diciembre de 2011, de la obra denominada **"MEJORAMIENTO MULTICANCHA LAS TURBINAS"**, ejecutada por el oferente **Constructora Ascord Limitada**, documento que forma parte integrante del presente Decreto.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.



**IRMA VARGAS REINOSO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL (S)**



**ITALO PEREZ GALAZ**  
**ADMINISTRADOR MUNICIPAL**

*Por Orden del Sr. Alcalde*

IPG. *MR* CKO. *apg.*  
**DISTRIBUCION:**

- Secpla
- D.A.F.
- D.O.M.
- Jurídica
- Control
- Archivo Secmu.



Buin, 05 de Diciembre de 2011

**ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA, CON OBSERVACIONES**


OBRA : "Mejoramiento Multicancha Las Turbinas"  
 CONTRATISTA : CONSTRUCTORA ASCORD LIMITADA  
 RUT CONTRATISTA : 76.081.273-0  
 REPRESENTANTE LEGAL : ANDRES SOTOMAYOR MARDONES  
 RUT REPRESENTANTE LEGAL : 4.325.178-3  
 CONTRATO : Nº 185 de fecha 18 de octubre de 2011.-  
 DECRETO TC. : Nº 198 de fecha 20 de octubre de 2011.-  
 MONTO : \$ 10.697.041.- (I.V.A. incluido.)  
 PLAZO : 28 días corridos.  
 FECHA INICIO : 08 de noviembre de 2011.-  
 FECHA TERMINO : 05 de diciembre de 2011.-  
 UBICACIÓN : Multicancha Población Las Turbinas.

Con fecha 05 de diciembre de 2011, se reciben las obras **con Observaciones** del Proyecto "Mejoramiento Multicancha Las Turbinas" según Contrato Nº 185 de fecha 18/10/2011 y Decreto Tc. Nº 198 de fecha 20/10/2011. La Comisión de Recepción estuvo compuesta por la ITO del proyecto y el Director de Obras Municipales.

Las observaciones que debe subsanar el contratista, corresponden a las siguientes:

- 1.-Solucionar detalles de pintura autonivelante en la totalidad de la Multicancha.
- 2.-Solucionar detalles de Pintura Esmalte Sintético en estructura Metálica correspondiente al Cierro Perimetral de la Multicancha.
- 3.- Deberá adjuntar Declaración de Instalación Eléctrica de La Multicancha (TE1)

Respecto de las observaciones, se da un plazo de **7 días corridos** para subsanarlas, cumpliéndose el plazo con fecha 12 de Diciembre de 2011, en la cual se deberá realizar el Acta de Recepción Provisoria Sin Observaciones.



**ANDRES SOTOMAYOR MARDONES**  
CONTRATISTA

CKO/MGB/mgb

**DISTRIBUCION:**

- Contratista
- Secpla
- Archivo D.O.M.
- SECMU

*Recepción  
de Decreto 10.15  
21/12/2011*

