



BUIN, 06 ENE 2012

DECRETO TC. N° 06 / VISTOS: Las facultades que me otorgan los Arts. 5, 12 y 63 letra i) de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades de 1988 y sus modificaciones.

CONSIDERANDO: 1.- La documentación emitida por las Unidades Municipales involucradas para la confección del Decreto Alcaldicio que se indican más adelante.

2.- Que por **Decreto Alcaldicio Exento N° 3459** de fecha 30 de Diciembre de 2011, se amplía el nombramiento de doña **Irma Vargas Reinoso**, como Secretaria Municipal Subrogante, desde el 01 al 31 de Enero de 2012, con todas las atribuciones inherentes al cargo y sin perjuicio de sus actuales funciones.

3.- Que por **Decreto Alcaldicio Exento N° 01** de fecha 02 de Enero de 2012, se concede Feriado Legal al Sr. Alcalde don **RODRIGO ETCHEVERRY DUHALDE**, por 10 días, a contar del 02 de Enero hasta el 13 de Enero de 2012. Se nombra como Alcalde Subrogante a don **ITALO PEREZ GALAZ**, Administrador Municipal, con todas las atribuciones inherentes al cargo.

4.- Que por **Decreto Alcaldicio TC. N° 105** de fecha 22 de Septiembre de 2010, la Municipalidad de Buin llama a Licitación Pública denominada "**MEJORAMIENTO PISCINA MUNICIPAL DE BUIN**".

5.- Que por **Decreto Alcaldicio TC. N° 121** de fecha 25 de Octubre de 2010, se regulariza la modificación del *Decreto Alcaldicio TC N° 105* de fecha 22 de Septiembre de 2010, en el sentido de rectificar el cronograma de la Licitación Pública denominada "**Mejoramiento Piscina Municipal de Buin**".

6.- Que por **Decreto Alcaldicio TC N° 41** de fecha 01 de Marzo de 2011, se adjudica la Licitación Pública denominada "**Mejoramiento Piscina Municipal de Buin**", al oferente **SOCIEDAD CONSTRUCTORA RICARDO GONZÁLEZ Y CIA. LTDA.**

7.- Que por **Decreto Alcaldicio TC N° 55** de fecha 24 de Marzo de 2011, se aprueba el Acta de Entrega de Terreno, de fecha 21 de Marzo de 2011, de la Licitación Pública denominada "**Mejoramiento Piscina Municipal de Buin**".

8.- Que por **Decreto Alcaldicio TC N° 122** de fecha 01 de Julio de 2011, se aprueba la **Contratación de don Roberto Fernández Urrutia**, por el servicio de **patrocinio como Arquitecto** Proyectista del Permiso de Edificación y Recepción Definitiva del proyecto denominado "**Mejoramiento Piscina Municipal de Buin**".

9.- Que por **Decreto Alcaldicio TC N° 124** de fecha 05 de Julio de 2011, se aprueba el Contrato de Prestación de Servicios, de fecha 04 de Julio de 2011, suscrito entre la I. Municipalidad de Buin y don Roberto Fernández Urrutia.

10.- Que por **Decreto Alcaldicio TC N° 266**, de fecha 22 de Diciembre de 2011 se regulariza el aumento de Obras y Plazo al proyecto "**Mejoramiento Piscina Municipal de Buin**", ejecutada por **Sociedad Constructora Ricardo González y Cía. Ltda.**

11.- La **Providencia N° 20196** de fecha 12 de Diciembre de 2011, ingresada por Ingecons Ltda., a través de la cual solicita un aumento de Plazo para la Obra "**Mejoramiento Piscina Municipal de Buin**", siendo la fecha de entrega de la obra el 29 de Febrero de 2012.





12.- El **Memorandum N° 740** de fecha 22 de Diciembre de 2011, de la Dirección de Obras Municipales, mediante el cual solicita al Sr. Alcalde autorizar el Aumento de Plazo del proyecto denominado "**Mejoramiento Piscina Municipal de Buin**".

13.- La **Resolución** del Sr. Alcalde de fecha 26 de Diciembre de 2011.

DECRETO.

1.- Regularícese el Aumento de Plazo de ejecución del proyecto denominado "**MEJORAMIENTO PISCINA MUNICIPAL DE BUIN**", Código Bip **30004510-0, ID 2723-32-LP10**, ejecutado por oferente **Sociedad Constructora Ricardo González y Cia. Ltda.**

2.- El Aumento de Plazo es por **68 días corridos**, a partir de la fecha de término de Obras establecida en el Decreto Alcaldicio TC N° 266 de fecha 22 de Diciembre de 2011, cumpliéndose el plazo definitivo de término de obras el **29 de Febrero de 2012**.

3.- El Aumento de Plazo se fundamenta en la **Providencia N° 20196**, de fecha 12 de Diciembre de 2011, ingresada el Sr. Ricardo González Sánchez, documento que forma parte del presente decreto.

4.- En garantía del fiel, oportuno y total cumplimiento de las obligaciones que asume el contratista, y aquello que obliga la ley, deberá resguardar la renovación de las boletas de garantía que posee la obra según contratos, modificándose únicamente sus plazos, según lo establecido en las Bases de la respectiva Licitación Pública.

5.- La Unidad de Asesoría Jurídica deberá redactar la modificación del contrato respectivo, incluyendo las cláusulas necesarias para el debido resguardo del interés municipal.

6.- Notifíquese al oferente del aumento de obras de acuerdo a lo señalado en las Bases Administrativas Normas Generales, del proyecto denominado "Mejoramiento Piscina Municipal de Buin".

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



MARINA VARGAS REINOSO
SECRETARIA MUNICIPAL (S)

IPG. *IPG* *MR* MEDH. CKO. *ms* mss.

DISTRIBUCION:

- Control
- D.A.F.
- D.O.M.
- A. Jurídica
- SECPLA
- Archivo Secmu

E:\Mis documentos\Marina\Dº TC\Aumento de Plazo\Mejoramiento Piscina Municipal de Buin.doc

RICARDO PÉREZ GALAZ
ALCALDE (S)