



BUIN, 08 OCT 2012

DECRETO TC. Nº 401 / VISTOS: Las facultades que me otorgan los Arts.5, 12 y 63 letra i) de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades de 1988 y sus modificaciones; Ley Nº 19.886 Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios.

CONSIDERANDO: 1.- La documentación emitida por las Unidades Municipales involucradas para la confección del Decreto Alcaldicio que se indican mas adelante.

2.- Que por **Decreto Alcaldicio Exento Nº 2933** de fecha 27 de Septiembre de 2012, se nombra como **Alcalde (S)** a don **Carlos Roberto Fernández Urrutia**, Administrador Municipal, desde el 28 de Septiembre al 28 de Octubre de 2012, ambas fechas inclusive, en conformidad a lo señalado en la normativa vigentes, concerniente ello a las Elecciones Municipales.

3.- Que por **Decreto Alcaldicio AR Nº 320** de fecha 28 de Septiembre de 2012, se amplía el nombramiento de la funcionaria doña **María Elisa Baschmann Henríquez**, Abogado, como Subrogante en el Grado 6º de la Planta Directivos, para cumplir funciones como Secretaria Municipal, a contar del 01 al 31 de Octubre de 2012, ambas fechas inclusive.

4.- Que por **Decreto Alcaldicio TC. Nº 121** de fecha 01 de Julio de 2011, se aprueba la contratación directa de don **Oswaldo Romero Betancurt**, para la ejecución del proyecto denominado "**Reconstrucción Posta de Salud Rural Valdivia de Paine en la Comuna de Buin**".

5.- Que por **Decreto Alcaldicio TC. Nº 174** de fecha 16 de Septiembre de 2011, se aprueba el contrato de prestación de servicios suscrito con don **Oswaldo Romero Betancurt**, para la ejecución del proyecto denominado "**Reconstrucción Posta de Salud Rural Valdivia de Paine en la Comuna de Buin**".

6.- Que por **Decreto Alcaldicio TC Nº 186** de fecha 27 de Septiembre de 2011, se aprueba el Acta de Entrega de Terreno de la Obra "**Reconstrucción Posta de Salud Rural Valdivia de Paine en la Comuna de Buin**".

7.- Que por **Decreto Alcaldicio TC Nº 60** de fecha 06 de Febrero de 2012, se otorga un aumento de plazo de la obra "**Reconstrucción Posta de Salud Rural Valdivia de Paine en la Comuna de Buin**", ejecutada por el Contratista **Oswaldo Romero Betancurt**, por 39 días corridos (primer aumento de plazo, fecha de término 27 de Abril de 2012).

8.- Que por **Decreto Alcaldicio TC Nº 105** de fecha 24 de Febrero de 2012, se aprueba el contrato suscrito con don **Oswaldo Romero Betancurt**, por el aumento de plazo de la obra "**Reconstrucción Posta de Salud Rural Valdivia de Paine en la Comuna de Buin**".

9.- Que por **Decreto Alcaldicio TC Nº 141** de fecha 23 de Marzo de 2012, se otorga un aumento de obras y plazo para la ejecución de la obra "**Reconstrucción Posta de Salud Rural Valdivia de Paine en la Comuna de Buin**", ejecutada por el Contratista **Oswaldo Romero Betancurt**, por 45 días corridos (segundo aumento de plazo, fecha de término 11 de Junio de 2012).

10.- Que por **Decreto Alcaldicio TC Nº 248** de fecha 18 de Junio de 2012, se regulariza el aumento de plazo para la ejecución de la obra "**Reconstrucción Posta de Salud Rural Valdivia de Paine en la Comuna de Buin**", ejecutada por el Contratista **Oswaldo Romero Betancurt**, por 30 días corridos (tercer aumento de plazo, fecha de término 11 de Julio de 2012).



11.- Que por Decreto Alcaldicio TC Nº 254 de fecha 22 de Junio de 2012, se regulariza la aprobación del contrato suscrito con don **Oswaldo Romero Betancurt**, por el aumento de plazo de la obra **“Reconstrucción Posta de Salud Rural Valdivia de Paine en la Comuna de Buin”** (segundo aumento de plazo, fecha de término 11 de Junio de 2012).

12.- Que por Decreto Alcaldicio TC Nº 318 de fecha 30 de Julio de 2012, se regulariza la aprobación del contrato suscrito con don **Oswaldo Romero Betancurt**, por el aumento de plazo de la obra **“Reconstrucción Posta de Salud Rural Valdivia de Paine en la Comuna de Buin”** (tercer aumento de plazo, fecha de término 11 de Julio de 2012).

13.- El **Acta de Recepción Provisoria sin Observaciones**, de fecha 27 de Agosto de 2012, emitida por la Dirección de Obras Municipales, de la Obra **“Reconstrucción Posta de Salud Rural Valdivia de Paine en la Comuna de Buin”**, ejecutada por **Oswaldo Romero Betancurt**.

DECRETO.

1.- Regularícese la aprobación del **Acta de Recepción Provisoria sin Observaciones**, de fecha 27 de Agosto de 2012, de la Licitación Pública **“Reconstrucción Posta de Salud Rural Valdivia de Paine en la Comuna de Buin”**, ejecutada por **Oswaldo Romero Betancurt**, documento que forma parte integrante del presente decreto.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.



M^a ELISA BASCHMANN HENRIQUEZ
ABOGADO

SECRETARIA MUNICIPAL SUBROGANTE

RFU. MEBH. CVA. CKO. HSS.

DISTRIBUCION:

- Control
- D.A.F.
- A. Jurídica
- SECPLA
- D.O.M.
- Archivo SECMU

C:\Disco D\Mis Documentos\Marina\Dº TC\Acta Recepción Provisoria\Reconstrucción Posta Salud Rural Valdivia de Paine_Sin Observaciones.doc

C. ROBERTO FERNANDEZ URRUTIA
ALCALDE(S)