



BUIN, 12 OCT 2012

DECRETO TC. N° 406 / VISTOS: Las facultades que me otorgan los artículos 5, 12 y 63 letra i) de la Ley N° 18.695, Ley Orgánica constitucional de Municipalidades de 1988 y sus modificaciones; Ley N° 19.886 Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios.

**CONSIDERANDO:** 1.- La documentación emitida por las Unidades Municipales involucradas para la confección del Decreto Alcaldicio que se indican más adelante.

2.- Que por **Decreto Alcaldicio Exento N° 2933** de fecha 27 de Septiembre de 2012, se nombra como **Alcalde (S)** a don **Carlos Roberto Fernández Urrutia**, Administrador Municipal, desde el 28 de Septiembre al 28 de Octubre de 2012, ambas fechas inclusive, en conformidad a lo señalado en la normativa vigentes, concerniente ello a las Elecciones Municipales.

3.- Que por **Decreto Alcaldicio AR N° 320** de fecha 28 de Septiembre de 2012, se amplía el nombramiento de la funcionaria doña **María Elisa Baschmann Henríquez**, Abogado, como Subrogante en el Grado 6º de la Planta Directivos, para cumplir funciones como Secretaria Municipal, a contar del 01 al 31 de Octubre de 2012, ambas fechas inclusive.

4.- Que por **Decreto Alcaldicio TC N° 234**, de fecha 31 de Mayo de 2012, la Municipalidad de Buin llama a Licitación Pública denominada "**Alarmas Comunitarias, Nuevo Buin**".

5.- Que por **Decreto Alcaldicio TC N° 285**, de fecha 11 de Julio de 2012, se adjudica la Licitación Pública denominada "**Alarmas Comunitarias, Nuevo Buin**", al Oferente **Sociedad Comercial de Sistemas Eléctricos Proyectos e Inversiones Limitada, PRONTEC Limitada**.

6.- Que por **Decreto Alcaldicio TC N° 325** de fecha 10 de Agosto de 2012, se regulariza la aprobación del contrato suscrito con **Sociedad Comercial de Sistemas Eléctricos Proyectos e Inversiones Limitada, PRONTEC Limitada**.

7.- Que por **Decreto Alcaldicio TC N° 397**, de fecha 05 de Octubre de 2012, se otorga un aumento de plazo, por 05 días corridos, al proyecto "**Alarmas Comunitarias, Nuevo Buin**" (1º aumento de plazo, fecha de término en 10 de Octubre de 2012).

8.- El **Memorandum N° 690**, de fecha 05 de Octubre de 2012, de la Secretaría Comunal de Planificación, a través del cual solicita al Sr. Alcalde(S) se decrete un nuevo aumento de plazo del proyecto "**Alarmas Comunitarias, Nuevo Buin**", por 05 días corridos, ello debido a que por norma de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, no se permite la instalación de alarmas en días lluviosos. Se adjunta fotocopia del Memorandum N° 684 de fecha 04 de Octubre de 2012 de la SECPA.

9.- La **Resolución** del Sr. Alcalde(S) de fecha 08 de Octubre de 2012.



**DECRETO.**

1.- **Otórguese** un Aumento de Plazo al proyecto denominado **“Alarmas Comunitarias, Nuevo Buin”**, ejecutada por el oferente **Sociedad Comercial de Sistemas Eléctricos Proyectos e Inversiones Limitada, PRONTEC Limitada**, RUT N° 78.091.380-0.

2.- El Aumento de Plazo corresponde a **05 días corridos**, a contar del 10 de Octubre de 2012, cumpliéndose el **término del aumento de plazo el 15 de Octubre de 2012**.

3.- Dicho aumento se otorga en razón al mal tiempo que se ha presentado en la comuna, imposibilitando la instalación de alarmas, según la normativa de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, como se indica en el Memorandum N° 690 de fecha 05 de Octubre de 2012 y Memorandum N° 684 de fecha 04 de Octubre de 2012, ambos de la Secretaría Comunal de Planificación.

4.- Déjese establecido que el aumento de obras se registrará según lo estipulado en las Bases Administrativas Normas Especiales de la Licitación Pública individualizada anteriormente.


5.- La Unidad de Asesoría Jurídica redactará el contrato respectivo, incluyendo las cláusulas necesarias para el debido resguardo de los intereses municipales.

6.- Notifíquese al oferente del aumento de plazo de acuerdo a lo señalado en Ley N° 19.886 de Bases sobre los Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**



*[Handwritten signature]*  
**M<sup>ra</sup> ELISA BASCHMANN HENRIQUEZ**  
**ABOGADO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL SUBROGANTE**



*[Handwritten signature]*  
**C. ROBERTO FERNANDEZ URRUTIA**  
**ALCALDE (S)**

*[Handwritten initials]*  
RFU. MEBH. CVA. CCS. mss.

**DISTRIBUCION:**

- Control
- D.A.F.
- SECPLA
- A. Jurídica
- Seguridad Pública
- Archivo SECMU.

C:\Disco D\Mis Documentos\Marina\Dº TC\Aumento Plazo\Alarmas Comunitarias, Nuevo Buin\_2º Aumento.doc