



BUIN, 28 AGO 2012

**DECRETO TC N° 345 / VISTOS:** Las facultades que me otorgan los Arts. 5, 12 y 63 letra i) y letra j) de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades de 1988 y sus modificaciones; Ley N° 19.886 Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios.

**CONSIDERANDO:** 1.- La documentación emitida por las Unidades Municipales involucradas para la confección del Decreto Alcaldicio que se indican más adelante.

2.- Que por **Decreto Alcaldicio Exento N° 2762** de fecha 17 de Diciembre de 2008, el Sr. Alcalde delega en el Administrador Municipal, atribuciones y facultades Alcaldicias.

3.- Que por **Decreto Alcaldicio AR N° 242** de fecha 31 de Julio de 2012, se amplía el nombramiento de la funcionaria doña **María Elisa Baschmann Henríquez**, Abogado, como Suplente en el Grado 6° de la Planta Directivos, para cumplir funciones como Secretaria Municipal, a contar del 01 al 31 de Agosto de 2012, ambas fechas inclusive.

4.- Que por **Decreto Alcaldicio TC N° 297**, de fecha 20 de Julio de 2012, se aprueba el aumento de plazo de la obra "**Reposición Veredas Sector Buin Centro**" ejecutada por el Oferente **Constructora Varadero S.A.**

5.- El **Contrato**, suscrito entre la Municipalidad de Buin y **Constructora Varadero S.A.**, con fecha 31 de Julio de 2012, registrado en Secretaría Municipal bajo el N° **183**, de fecha 22 de Agosto de 2012.

6.- El **Memorándum N° 874** de fecha 22 de Agosto de 2012 de la Asesoría Jurídica a la Secretaría Municipal, a través del cual remite el contrato de Constructora Varadero S.A. para ser visado, registrado y despachado a la Unidades Municipales respectivas.


**DECRETO.**

1.- **Regularícese** la aprobación del Contrato celebrado con fecha 31 de Julio de 2012, entre la I. Municipalidad de Buin y **Constructora Varadero S.A.**, RUT N° 76.355.120-2, por el aumento de plazo de la obra denominada "**Reposición Veredas Sector Buin Centro**", registrado en Secretaria Municipal bajo el N° **183**, de fecha 22 de Agosto de 2012, documento que se entiende forma parte integrante del presente Decreto.

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.**



**M<sup>ra</sup> ELISA BASCHMANN HENRIQUEZ**  
**ABOGADO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL SUPLENTE**



**ITALO PEREZ GALAZ**  
**ADMINISTRADOR MUNICIPAL**

Por Orden del Sr. Alcalde

IPG. MCH. CVA. NVVS. BJS. FEF. mss.

**DISTRIBUCION:**

- Control
- D.A.F.
- A. Jurídica
- SECPLA
- DOM
- Archivo SECMU

E:\Mis documentos\Marina\CONTRATOS\LICITACIONES\REPOSICIÓN VEREDAS SECTOR BUIN CENTRO\_CONSTRUCTORA VARADERO S.A.\_AUMENTO PLAZO.doc