

BUIN, 13 OCT 2014

**DECRETO TC. N° 2011 VISTOS:** Las facultades que me otorgan los Arts. 5, 12 y 63 letra i) y letra j) de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades de 1988 y sus modificaciones; Ley N° 19.886 Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios.

**CONSIDERANDO:** 1.- Que por **Decreto Alcaldicio AR N° 154** de fecha 05 de Junio de 2013, se aprueba el nombramiento de don **Gerónimo Martini Gormaz**, Abogado, como Secretario Municipal Suplente, en el Grado 6° de la Planta Directivos, a contar del 06 de Junio de 2013, con todas las atribuciones inherentes al cargo.

2.- Que por **Decreto Alcaldicio Exento N° 1471** de fecha 20 de Mayo de 2013, el Sr. Alcalde delega en el Administrador Municipal, atribuciones y facultades Alcaldicias.

3.- Que por **Decreto Alcaldicio TC N° 171** de fecha 20 de Agosto de 2014, se aprueba el aumento de plazo otorgado al proyecto "**Reparación y Mejoramiento Instalaciones Prebásica, Liceo Alto Jahuel, Buin**".

4.- El **Contrato** suscrito con fecha 29 de Agosto de 2014, entre la I. Municipalidad de Buin y **Milano Obras Ltda.**, registrado en Secretaria Municipal bajo el N° 49, de fecha 22 de Septiembre de 2014.

5.- El **Memorándum N° 333**, de fecha 29 de Agosto de 2014, de la Asesoría Jurídica remite el contrato suscrito con **Milano Obras Ltda.**, para continuar con la tramitación.

### DECRETO.

1.- Apruébese el **Contrato**, suscrito con fecha 29 de Agosto de 2014, entre la I. Municipalidad de Buin y **Milano Obras Ltda.**, RUT N° 77.105.500-1, por el aumento de plazo otorgado al proyecto "**Reparación y Mejoramiento Instalaciones Prebásica, Liceo Alto Jahuel, Buin**"; documento que se entiende forma parte integrante del presente decreto.

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.**



**GERONIMO MARTINI GORMAZ**  
**ABOGADO**

**SECRETARIO MUNICIPAL SUPLENTE**



**MARCELO COFRE ZEPEDA**  
**ADMINISTRADOR MUNICIPAL**

Por Orden del Sr. Alcalde

MCZ. G.M.G. V.F.G. miss.

DISTRIBUCION:

- Control
- D.A.F.
- A. Jurídica
- D.O.M.
- SECPLA
- Archivo SECMU

C:\Disco D\Mis Documentos\Marina\CONTRATOS\LICITACIONES\MILANO OBRAS LTDA.\_REPARACIÓN INSTALACIONES PREBASICA LICEO ALTO JAHUEL Aumento Plazo.doc