

BUIN,

28 ABR 2014

**DECRETO TC. N° 115 / VISTOS:** Las facultades que me otorgan los Arts. 5, 12 y 63 letra i) y letra j) de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades de 1988 y sus modificaciones; Ley N° 19.886 Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios.

**CONSIDERANDO:** 1.- La documentación emitida por las Unidades Municipales involucradas para la confección del Decreto Alcaldicio que se indican más adelante.

2.- Que por **Decreto Alcaldicio AR N° 154** de fecha 05 de Junio de 2013, se aprueba el nombramiento de don **Gerónimo Martini Gormaz**, Abogado, como Secretario Municipal Suplente, en el Grado 6° de la Planta Directivos, a contar del 06 de Junio de 2013, con todas las atribuciones inherentes al cargo.

3.- Que por **Decreto Alcaldicio Exento N° 1471** de fecha 20 de Mayo de 2013, el Sr. Alcalde delega en el Administrador Municipal, atribuciones y facultades Alcaldicias.

4.- Que por **Decreto Alcaldicio TC N° 66** de fecha 04 de Marzo de 2014, se otorga un aumento de plazo por 30 días corridos a la Licitación Pública "**Obras Complementarias Sede Social Las Turbinas, Comuna de Buin**" al Oferente **SODEM Construcciones Limitada**.

5.- El **Contrato** suscrito con fecha 12 de Marzo de 2014, entre la I. Municipalidad de Buin y **SODEM Construcciones Limitada**, registrado en Secretaria Municipal bajo el N° 28, de fecha 23 de Abril de 2014.

6.- El **Memorándum N° 108**, de fecha 24 de Marzo de 2014, de la Asesoría Jurídica remite el contrato suscrito con **SODEM Construcciones Limitada**, para continuar con la tramitación.

### DECRETO.

1.- Apruébese el **Contrato**, suscrito con fecha 12 de Marzo de 2014, entre la I. Municipalidad de Buin y **SODEM Construcciones Limitada**, RUT N° 76.673.060-4, Representada Legalmente por Luis Muñoz Barriga, por el aumento de plazo de la Licitación Pública "**Obras Complementarias Sede Social Las Turbinas, Comuna de Buin**", registrado en Secretaria Municipal bajo el N° 28 de fecha 23 de Abril de 2014; documento que se entiende forma parte integrante del presente decreto.

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.**



**GERÓNIMO MARTINI GORMAZ**  
**ABOGADO**  
**SECRETARIO MUNICIPAL SUPLENTE**

MCZ. G.M.G. V.F.G. EVR. mss.

DISTRIBUCION:

- Control
- D.A.F.
- A. Jurídica
- D.O.M.
- SECPLA
- Archivo SECMU

C:\Disco D\Mis Documentos\Marinal\CONTRATOS\LICITACIONES\SODEM\_OBRAS COMPLEMENTARIAS SEDE LAS TURBINAS\_Aumento Plazo.doc



**MARCELO COFRÉ ZEPEDA**  
**ADMINISTRADOR MUNICIPAL**

Por Orden del Sr. Alcalde